

Детализация процесса разработки ТЗ проекта «Бизнес-Палет»

Этот документ описывает этапы, через которые прошла команда для трансформации хаоса идей в единое техническое задание для B2B-маркетплейса.

Этап 1: Предварительная работа

На этом этапе Проджект-лиды провели серию индивидуальных интервью с Продукт-овнерами.

Выявленные «точки разрыва» (Синтез противоречий):

- Целевая аудитория: Часть заказчиков настаивала на фокусе только на HoReCa (рестораны), другие — на крупном промышленном производстве.
- Приоритет функций: Половина группы считала критичным авто-проверку контрагентов через ФНС, в то время как другие требовали в первую очередь внедрения факторинга и отсрочки платежей.
- Технический стек: Спор между созданием сложного мобильного приложения и простым веб-интерфейсом с интеграцией в 1С.

Управление логистическими платежами (Финансы vs Упрощение): Заказчик Утверждает, что это создаст юридические сложности. Покупатель должен платить логисту напрямую, а платформа только передает заявку и данные для трекинга

Гибкость документооборота (Стандартизация vs Индивидуальный подход): Настаивает на возможности загрузки поставщиками собственных шаблонов договоров и спецификаций.

Этап 2: Рабочая сессия по согласованию

Цель сессии — прийти к консенсусу через визуальные методы.

1. Метод «Объединить, исключить, создать новое»

Из множества формулировок была выведена единая миссия проекта:

«Сделать B2B-закупки такими же простыми и безопасными, как покупки в обычном интернет-магазине».

2. Приоритизация функций по MoSCoW для MVP

В ходе голосования были определены приоритеты разработки на первые 4 месяца:

MUST HAVE (Критически важно для запуска)

Без этих функций продукт не имеет смысла, так как они реализуют базовое УТП — безопасную покупку в 3 клика.

*

Авторизация и верификация: Регистрация юридических лиц и ИП через ИНН с автоматической проверкой по ЕГРЮЛ/ЕГРИП.

*

Каталог товаров: Функционирующая витрина с базовыми фильтрами (цена, страна, минимальная партия) и карточками товаров.

*

Базовая проверка контрагентов: Интеграция с ФНС (задолженности) и РНП (реестр недобросовестных поставщиков).

*

Корзина: Умная группировка товаров по разным поставщикам внутри одного заказа.

*

Документооборот: Автоматическая генерация счетов на оплату и универсальных передаточных документов (УПД).

*

Центр коммуникаций: Базовые чаты между покупателем и поставщиком для обсуждения деталей заказа.

SHOULD HAVE (Важно, но не блокирует запуск)

Функции, запланированные к реализации сразу после MVP (Фаза 2).

*

Агрегатор логистики: Встроенный инструмент выбора транспортной компании и автоматический расчет стоимости доставки.

*

Трекинг заказов: Визуальный трекер (5 этапов) и отображение местоположения груза на карте.

*

Мобильные приложения: Версии для iOS и Android на базе React Native.

*

Расширенная проверка: Добавление данных из ФССП (судебные задолженности) и проверка адреса на массовую регистрацию.

*

Аналитика: Личный кабинет поставщика с графиками динамики продаж и конверсии.

COULD HAVE (Желательно, если останутся ресурсы)

Функции, которые улучшают пользовательский опыт, но могут быть отложены.

*

Интеграция с 1С: Автоматическая синхронизация остатков товаров на складе поставщика в реальном времени.

*

Сравнение поставщиков: Таблица для сопоставления цен, сроков отгрузки и рейтингов надежности.

*

Финансовые инструменты: Возможность оплаты с отсрочкой платежа до 30 дней через банки-партнеры.

*

Уведомления: Push-уведомления о снижении цены на товары из «Избранного».

WON'T HAVE (Не в этом релизе)

Сложный функционал, вынесенный в Фазу 3 или требующий отдельной проработки.

*

AI-рекомендации: Интеллектуальный подбор товаров на основе истории закупок.

*

Факторинг: Финансовые услуги по уступке дебиторской задолженности.

*

Предиктивная аналитика: Прогнозирование спроса и цен на рынке.

*

Видеозвонки: Встроенная система видеосвязи между контрагентами.

*

API для партнеров: Открытый интерфейс для внешней интеграции сторонних сервисов.

Этап 3: Матрица компромиссов (Разрешение конфликтов)

Для согласования окончательного ТЗ «Бизнес-Палет» были построены следующие матрицы для спорных функциональных блоков:

1. Глубина проверки контрагентов (Безопасность vs Конверсия)

Критерий	Жесткая блокировка (по любым долгам)	Консультативные маркеры (цветовая индикация)
Уровень риска	Минимальный +1	Средний (риск ложится на покупателя) +2
Скорость роста базы	Низкая (отсев многих поставщиков)	Высокая (легкий вход для всех) +1
Юридическая ответственность	Платформа гарантирует чистоту	Платформа только предоставляет данные

Решение: Для MVP выбраны консультативные маркеры с цветовой индикацией (Зеленый/Желтый/Красный). Это позволит быстро наполнить каталог, не создавая лишних барьеров на старте.

2. Обработка платежей за логистику (Финансы vs Упрощение)

Критерий	Прямая оплата логисту	Платежный агрегатор (через платформу)
Юридическая сложность	Низкая	Высокая (нужна лицензия, доп. договоры)

Контроль комиссии	Сложно (нужна сверка)	Автоматически при транзакции
Удобство пользователя	Среднее	Высокое («в одно окно») +2

Решение: Для фазы MVP утверждена прямая оплата логисту для ускорения запуска , с переходом на внутренний агрегатор в Фазе 3.

+1

3. Формат документооборота (Стандартизация vs Гибкость)

Критерий	Единый стандартный шаблон платформы	Загрузка собственных шаблонов пользователей
Скорость генерации	Мгновенно (автозаполнение данных) +1	Требует ручной проверки модератором
Риск ошибок	Минимальный	Высокий
Удовлетворенность гигантов	Низкая (крупные компании хотят свои формы)	Высокая

Решение: Стандартные шаблоны признаны MUST HAVE для реализации УТП «оформление в 3 клика». Возможность загрузки своих форм перенесена в бэклог (Фаза 2).

+2

4. Технический фокус (Мобильность vs Актуальность данных)

Критерий	Разработка мобильного приложения	Глубокая API-интеграция с 1С
Главная ценность	Трекинг в реальном времени на карте +1	Автоматическая синхронизация остатков
Стоимость	Высокая (разработка под iOS/Android)	Средняя (настройка обмена данными)
Аудитория	Полевые сотрудники, водители, закупщики	Менеджеры в офисе, бухгалтеры

Решение: В MVP (Фаза 1) приоритет отдан веб-интерфейсу с базовым импортом из Excel. Мобильное приложение и API-интеграция с 1С зафиксированы как задачи Фазы 2.

Важный вывод для команды: Использование этих матриц позволило Проджект-лиду избежать бесконечных споров о словах и зафиксировать требования, которые физически возможно реализовать за 4 месяца силами команды из 5 человек.

Этап 3: Финализация и «заморозка» требований

Чтобы проект не превратился в «долгострой», были приняты следующие правила:

1. Main Product Owner: Назначен один ответственный, имеющий право решающего голоса при спорах о функционале.

2.

Заморозка ТЗ: После финальной рассылки документа у стейкхолдеров было 24 часа на правки, после чего любые изменения вносятся только в бэклог будущих периодов.

3.

Ограничение рамок: Четко зафиксирован срок MVP — месяц для запуска бета версии